

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2

Uzavretý v súlade s § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Ložín
Sídlo:	Ložín 31, 072 05 Bracovce
Štatutárny zástupca:	Mg. Monika Pastírová, starostka
IČO:	00 325 449
DIČ:	2020738984
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK89 5600 0000 0042 9567 2004
Telefón:	0902 918 700
Email:	starosta.lozin@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	GARBICO s.r.o.
Sídlo:	Jakobyho 2, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Matej Hrivňák, konateľ spoločnosti
Zápis v registri:	Obchodný register okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 16901/V
IČO:	36 596 281
DIČ:	2120631216
IČ DPH:	SK2022038964
Banka:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK38 1100 0000 0026 2271 7830
Telefón:	0915 187 735
e - mail:	garbicosro@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Čl. II PREDMET ZMLUVY

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo číslo 2/2020 zo dňa 7.8.2020 v súlade s článkom IV. ČAS PLNENIA bod 4.1 z dôvodu mimoriadnej situácie a zásahov vyššej moci nebolo možné realizovať stavebné práce.

1.2 Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o prerušení stavebných prác z dôvodu pandemickej situácie a karanténnych opatrení, ktoré technologicky neumožňujú realizáciu prác a dodržanie termínu ukončenia stavebných prác.

1.3 Z dôvodu ochorenia zamestnancov firmy GARBICO s.r.o na COVID – 19 zhotoviteľ oznámil objednávateľovi prerušenie stavebných prác a to v termínoch:

Prerušenie prác:	Začatie prác:	Počet dní:
25.03.2021	15.04.2021	18
28.01.2021	12.02.2021	16
Spolu:		34

Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na prerušení prác na diele a úprave termínu vykonania diela.

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy do 03.07. 2021.

1.5 Termín prerušenia a pokračovania prác si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú zápisom v stavebnom denníku. Súčasťou dodatku k zmluve je oznámenie o prerušení a oznámenie o pokračovaní stavebných prác.

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2020 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.

1.2 Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2/2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom „**2. časť predmetu zákazky – REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU**“, zo dňa **07.08.2020**.

1.3 Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

1.4 Dodatok č. 2 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

1.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili na základe vlastnej vôle. Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 2 si zmluvné strany prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 2 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Ložine, dňa: 27.04.2021

V Košiciach, dňa: 27.04.2021

Za objednatel'a:

Za zhotovitel'a:

.....
Mgr. Monika Pastírová
starosta obce

.....
Ing. Matej Hrivňák,
konateľ GARBICO s.r.o

